Organización y Diagrama de Gantt

Organización	Fecha:	09/12/2017	10/12/2017	11/12/2017 12/12/2017 13/1	2/2017 Del 14/12/2017 al 27/12/2017	Del 28/12/2017 al 08/01/2018
Fase 1	Actividad					
No. Actividad Fecha Inicio Duración (h.)	Fase 1:					
1 09/12/2017 7h.	1	7h.				
	2	711. 10h.				
		Ion.				
3 10/12/2017 3h.	3		3h.			
4 10/12/2017 1h.	4		1h.			
5 11/12/2017 4h.	5			4h.		
6 12/12/2017 3h.	6			3h.		
7 13/12/2017 8h.	7				8h.	
Fase 2	Fase 2:					
Fase 2 no especificada. Tiempo destinado: 13 días	Fase 3:					
Fase 3						
Fase 2 no especificada. Tiempo destinado: 12 días						
Actividades Fase 1						
No. Actividad Descripción						
1 Definición de Solución						
2 Casos de Uso						
3 Modelo Conceptual						
4 Glorasio de Definiciones						
5 Diagrama Entidad Relación						
6 Planificación						
7 Scripts HTML						